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R4年度 AMED研究概要

 全ゲノムプロジェクト症例内訳とR4年度実施内容

患者還元体制について (参考：専門委員会（3/2）資料1-1, p6, p10)

公募の種類 がん種 代表機関・代表者 令和3年度

A班：
患者還元班
（体制構築
班）

難治がん等
国立がん研
究センター

角南久仁子
500症例
（内新規の患
者200症例）

計 9,900
症例

難治がん等
静岡がんセ
ンター

浦上研一
500症例
（内新規の患
者200症例）

難治がん等
がん研有明
病院

上野貴之
500症例
（内新規の患
者200症例）

B班
患者還元班
（領域別
班）

消化器がん 東京大学 柴田龍弘 1,400症例

血液がん 京都大学 南谷泰仁 1,400症例

小児がん 東京大学 加藤元博 1,400症例

希少がん 東京大学 松田浩一 1,400症例

婦人科がん
がん研有明
病院

森誠一 1,400症例

呼吸器がん
他

国立がん研
究センター

河野隆志 1,400症例

C班：解析
班

東京大学医
科学研究所

井元清哉
A班、B班併せて、9,900
症例の解析

令和4年度体制・実施内容

代表：国立がん研究センター
分担：国立がん研究センター東病院
分担：成育医療研究センター

600症例
＋α 600症例の内訳は、新規の

患者400症例と、分担医療
機関の新規の患者200症例。
また、進捗状況に応じて、
＋αとして、合わせて最大
200症例を追加解析予定。

代表：静岡がんセンター
分担：近畿大学病院

600症例
＋α

代表：がん研有明病院
分担：慶應義塾病院
分担：大阪大学病院

600症例
＋α

臨床情報の登録を行うとともに、蓄積された全ゲノムデータを用いた研究を行う。
また、A班とも連携しB班全体としての成果をまとめる。

臨床情報を収集するとともに、統一パイプラインによる解析及びレポート作成を
行う。また、集中管理システムの構築、全ゲノム解析結果に基づいた臨床応用の
ための出口戦略の構築を行う。

 各班は連携し、臨床情報等の収集及び高度な横断的解析等を行う。
 各班は、実施状況について「全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会」に報告し、当該委員会の方針に沿って解析等を行う。

(参考：専門委員会（3/2）資料1-1, p6)

 既存の3医療機関で400症例の患者還元を行う（A体制：自施設完結型体制）とともに、患者還元体制の整った医療機関を、専門性や地域性を
考慮しつつ分担医療機関として追加する。

 R4年度は、A体制を維持するとともに、分担医療機関を追加し、B体制（解析・データセンター体制）の整備に向けた比較検討を開始する。



(専門委員会（3/2）資料1-1, p7)
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R3年度

代表機関・代表者 出検数
FASTQ データ

受領数
(T/Nペア確定数)

データ確定数
(QC完了数)
塩基数，QV%

国立がん
研究セン
ター

角南
久仁子

WGS
500

（出検完了）
499

N:500/500,500/500
T:501/501,501/501

RNA-seq
478

（出検完了）
0

静岡がん
センター

浦上
研一

WGS
500

（出検完了）
450

※データ取込み中含む

ペアリスト受領。デー
タ取込み後実施

RNA-seq
500

（出検完了）
0

がん研有
明病院

上野
貴之

WGS
535

（出検完了）
488

N:314/314, 314/314
T:299/314, 314/314

RNA-seq
535

（出検完了）
0

データベース構築_進捗状況

（令和4年6月20日時点）

A班：エキスパートパネル体制構築班・難治がん等

R4年度

出検数
FASTQ データ

受領数
(T/Nペア確定数)

データ確定数
(QC完了数)

WGS 0

RNA-seq 0

WGS 110

RNA-seq 0

WGS 118

RNA-seq 118

注１：FASTQデータは、症例IDに基づきペアをカウント
注２：QCは、研究班から提供されたペアリストを元に集計

（ペアリストが解析班に届いていない症例は集計には含まれていない）
注３：分割納品によるデータ統合が必要な症例の統合前のものが一部症例に含まれる

（それらの症例は塩基数が不足）

2_出検、データQC

4



がん種 代表機関・代表者 出検数
FASTQ データ受領数

(T/Nペア確定数)

データ確定数
(QC完了数)
塩基数，QV%

備考

消化器
がん

東京大学 柴田龍弘

WGS
1,400

（出検完了）
983

N: 799/799, 799/799
T: 782/799, 799/799

RNA-seq
1,400

（出検完了）
50ペア

血液がん 京都大学 南谷泰仁

WGS
1,400

（出検完了）
862

N: 854/859, 859/859
T: 817/859, 858/859

RNAは検体品質不良分を除い
た出検数。
RNA-seq58検体のデータ提
供予定RNA-seq

747
（出検完了）

小児がん 東京大学 加藤元博

WGS
1,472

（出検完了）
1,420

N:1285/1292, 1292/1292
T:1267/1292, 1292/1292

解析データが確認できれば出
検完了。
（データ不足等の場合は再度
差し替えなどを検討）RNA-seq

1,015
（出検完了）

希少がん 東京大学 松田浩一

WGS
1,558

（出検完了）
1,408

N:1017/1026, 1026/1026
T:1017/1026, 1026/1026 予定数の出検終了。

QC不良による追加分も出検
済み。RNA-seq

1,396
（出検完了）

0ペア (T: 105)

婦人科
がん

がん研有明
病院

森誠一

WGS
1,400

（出検完了）
1,379

N: 731/734, 734/734
T: 682/734, 734/734 組織で1,239検体

DNAで388検体を出検済み
RNA-seq

1,366
（出検終了)

呼吸器
がん他

国立がん研
究センター

河野隆志
WGS

1,400
（出検完了）

1,058
N: 1008/1008, 1008/1008
T: 1028/1028, 1028/1028 QC不良症例の再選択・再提

出を完了。
RNA-seq

1,149
（出検完了）

（令和4年6月20日時点）

B班：領域別班（R3年度）

注１：FASTQデータは、症例IDに基づきペアをカウント
注２：QCは、研究班から提供されたペアリストを元に集計
（ペアリストが解析班に届いていない症例はQCの計算は終えているが集計には含まれていない）
注３：分割納品によるデータ統合が必要な症例の統合前のものが一部症例に含まれる（それらの症例は塩基数が不足）

2_出検、データQCデータベース構築_進捗状況
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AMED調整費提案

<ロングリード解析の技術革新>
 従来のWGS（ショートリード）と同等の精度での解析、ウルトラロングリード解析の登場など技術革新がめざましく、そ

の結果、ロングリードシークエンスにより、これまでテロメアやセントロメアの領域に多く存在する繰り返し配列等のた
め未解読であった領域を含むヒトゲノムの完全長が解読され、令和4年4月にScience誌に成果論文の特集号が報告された。
完全長の8%に相当する領域が未解読であったこと、新たに解読された領域には99個の新規遺伝子が存在すること、など
が示された。 (4/1, science)

 従来から、大きなゲノムの構造異常やウイルスゲノムの挿入、がんに特有の病的なRNAアイソフォームの同定など、ロン
グリード解析のがん全ゲノム解析への寄与は大いに期待されていた。これに加え、今回のロングリード解析の技術革新に
よりロングリード解析でしか正確に解析出来ない領域から数万、数十万の変異（挿入/欠損、点変異）が検出されることが
報告された。(5/11, Cell Genomics）

<がんゲノム解析>
 全ゲノム情報とエピゲノム情報等を組み合わせた統合解析が、がん種横断的かつ大規模（19がん種、3,949検体）に実施

(4/8, science）などマルチオミックス解析の大規模解析が開始されている。

大規模なロングリード解析による全ゲノム解析を主軸としたマルチオミックス解析実施
のための実行可能性、実施意義の検証
→ 全ゲノム解析プラットフォームの高度化、創薬研究の基盤整備

 提案コンセプト

 世界情勢

がん領域における研究開発は、ロングリードによる全ゲノム解析を主軸としたマルチオ
ミックス解析が主流になると予想される。

3_調整費
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R4年度-Ⅱ Ⅲ IV R５年度

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

A/B班
7班

ロングリード解析による
全ゲノム解析を主軸とした
マルチオミックス解析

の本格解析
解析班

ロングリード等 解析パイプライン対応

WGS, RNA-seq データ解析 / ロングリード解析サンプル選定

ロングリード解析等 調整費分追加検体の出検

自動化・高速化

ロングリード解析を主軸とした解析

 調整費の措置にかかわるスケジュール（仮） 調整費スケジュール

調整費実施内容

班 ロングリード解析の症例数と対象の例 提案コンセプト・出口戦略 C班

B班

柴田班 50例：ウイルス発がん症例等 AIを用いた簡便な画像診断技術開発

 ロングリード解析
等の解析パイプラ
イン構築

 大量のデータ受け
取り、整合性確認
等データセンター
システムの自動化

 統一解析パイプラ
インの高速化

南谷班 50例：染色体転座症例等 ゲノム異常による影響（異常なRNA産生）解明

加藤班
60例：セントロメア領域に異常のある症例等

遺伝的素因の関与が想定される症例
小児がんの原因や遺伝的素因解明

河野班 70例：7がん種の比較、薬剤抵抗性獲得症例等
がんの多様性や、がん種横断的解析を見据えた検
討

森班
50例：薬剤奏効性、トランスポゾンの関与等
から選択

バイオマーカー(免疫療法、標準治療)の開発

A班

角南班 15例：再発難治症例
手術適応が無い再発難治症例に全ゲノム解析の恩
恵を届ける。

浦上班 15例：間質の多いがん種
間質が多く精度の高い解析が困難な症例に全ゲノ
ム解析の恩恵を届ける。

＊ロングリード解析 計310症例（予定）：WGS（ショートリード）ではドライバー異常が検出されなかった症例を中心に解析。
＊上野班、松田班（希少がん）は、多数症例を用いたマルチオミックス解析を提案予定。

3_調整費
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検討事項（統合解析のための解析要件の整理）

メチル化解析等、追加して実施する解析のQC要件

高額な高精度（網羅的）解析の実施要件（WGS（ロング), メチル化解析（WGBS））

ロングリード解析とWGS（ショート）、メチル化解析の統合解析

検討事項（解析データセンター関連）

統一解析パイプラインの対象となる解析

メチル化解析等、委託解析データの納品の流れ

調整費措置によるマルチオミックス解析実施に向けて必要な検討事項

3_調整費
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全ゲノム解析班 サブグループの整理（7月時点）

AMED研究班

実施内容 主担当 副担当 参加 情報共有

全ゲノム解析等
の統合解析

B班 ６班 C班 解析基盤 A班 解析等担当
C班 データ共有
C班 検体管理

臨床情報収集
システムの構築

（基本コホート用）

C班 臨床情報収集
（DDC）

C班 出口戦略
-基本コホート

A班 ３班
各がん種担当（臨床医）

C班 出口戦略
-戦略コホート

レポート作成
（フォーマット・
記載項目検討）

C班 レポート作成
C班 出口戦略

-基本コホート
A班 ３班

C班 出口戦略
-戦略コホート

C班 解析基盤

レポート作成
（作成パイプライン）

C班 レポート作成 C班 解析基盤
A班 ３班
C班 出口戦略

検討開始を要請するサブグループ
研究基盤整備：臨床情報収集システムの構築（戦略コホート用）
→臨床情報コードの統一、戦略コホート用DDC構築時の課題

参加施設拡大：中核拠点、拠点病院の参加
→検討を依頼した施設の意見、参加を検討する際にネックとなっている点

4_研究班とりまとめ
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進捗状況（代表機関：達成状況、分担機関：項目達成の施設数/総数 6/8時点）

①グローバルIPアドレス
の登録依頼

②クライアント電子証明
書のインポート

③Webブラウザ詳細設
定のTLS1.2の有効化

④倫理審査 ⑤臨床情報入力開始

柴田班

食道がんG 1/5 1/5 1/5 5/5 0/5

肝臓がんG 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

胆道・膵G 4/9 4/9 4/9 0/9 0/9

胃がんG 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

加藤班

代表 〇 〇 〇 途中 ×

分担機関 2/2 2/2 2/2 0/2 0/2

松田班

代表 対象外
（代表機関である東大新
領域は統括班のみ）

対象外
（代表機関である東大新
領域は統括班のみ）

対象外
（代表機関である東大新
領域は統括班のみ）

対象外
（代表機関である東大新
領域は統括班のみ）

対象外
（代表機関である東大新
領域は統括班のみ）

分担機関 14 /40 8 /40 8 /40 9 /40 1 /40

森班

代表 〇 〇 〇 〇 〇

分担機関 3/5 2/5 1/5 5/5 0/5

南谷班

代表 代表で患者情報を直接収
集しないため適応なし

代表で患者情報を直接収
集しないため適応なし

代表で患者情報を直接収
集しないため適応なし

〇 ×

分担機関 7/16 (39施設中16施設
がEDC使用）

6/16 6/16 33/39 0/39

河野班

代表 〇 〇 〇 〇 〇

分担機関 3/7 3/7 3/7 3/7 2/7

5_EDC進捗
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5_EDC進捗

EDC入力の進捗(6/8時点)
代表機関等の主要な施設における準備は完了しつつある。
分担施設における準備状況に遅れがあったため、早急に準備を整え、
倫理審査通過後の入力開始に影響が生じないように対応中。

倫理審査が完了しつつある。
準備が整った施設において入力開始。

EDC入力開始に向けた調整事項
臨床情報のExcelでの取り込みシステムの検討（費用等）

→費用対効果（要する期間、対象となる症例数など）
連携病院等で入力が難しい施設の対応（拠点となる施設でまとめて
入力など）
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R4年度-I Ⅱ Ⅲ IV

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

令和4年度スケジュール

令和5年度公募

「全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会」

書面評価公募 ヒアリング
●
締結

●

AMED研究班合同会議

▲

●
(5/16)

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
4/22 9/27 10月以降は日程調整中

▲
5/26

▲
6/27

▲
7/26 8/29

▲ ▲

(7/7)

● 合同会議予定

１）AMED研究班合同会議：7月26日（火）14:00~15:00（最大延長15:30）

● 今後の予定

 10月以降のAMED合同会議：日程調整を開始

後ろ向き検体の同意内容の確認：再同意の要件、使用する統一ICF、実施スケジュール
などの整理を開始。

6_スケジュール

●
紹介
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