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年 2016年（平成28年） 2017年（平成29年） 2018年（平成30年） 2019年（平成31年）

月 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

東町
解体
工事

(二工区に

分割)

移転再建
設計
施工

設計
積算

公
告

解体工事（約9ヶ月）

１工区（５棟）

契約

設計
積算

公
告

解体工事（約9ヶ月）

２工区（５棟及び管理棟）

契約

31

平成31年10月1日（予定）の開院を目指し、関係者と協議をしながら設計・施工を進めていく。

開院
準備

基本設計
（4ヶ月）

実施設計
（9ヶ月）

ﾌﾟﾛﾎﾟｰ
ｻﾞﾙ

入札資料
作成

契約 院内合意形成や関係機関との事前協議

設計

施工

建設工事
（１７ヶ月）

開院準備

経営改善

採用研 修 医
受 入

経営改善の取り組み

運営における準備事項の検討、マニュアルの作成

平成30年3月改
革プラン策定

平成31年
10月1日開院
（予定）

竣工

経営改善の取り組み

H32.4～研修開始

参考資料３


